



RELATÓRIO GERENCIAL - PROFISCO II

VISÃO GERAL DOS PROJETOS




Período do relatório:
Julho/2026



Data de emissão:
10/08/2026



Responsável:
PMO



58

PROJETOS



26

EM ANDAMENTO



2

NÃO INICIADO



1

CONCLUÍDOS



28


EM PLANEJAMENTO




1

IMPEDIDO


SITUAÇÃO DOS PROJETOS




REUNIÕES REALIZADAS




SITUAÇÃO DOS PROJETOS POR COMPONENTE



Componente I




Componente II




Componente III

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS

Componente I (por ano)



Componente III (- 2º QD 26)





RELATÓRIO GERENCIAL - PROFISCO II


VISÃO GERAL DOS PROJETOS



Período do relatório:
Julho/2026




Data de emissão:
10/08/2026




Responsável:
PMO

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATOS (ASSINADOS/CONCLUIDOS) POR COMPONENTE



ORÇAMENTO DO BID



ILHA DE PROJETOS TI

Os projetos deste relatório com o label **TI** são acompanhados tanto pela **Ilha de Projetos** quanto pelo **PMO**.

Informações adicionais podem ser consultadas por meio do link disponível abaixo.

[Acesse aqui](#)



RECOMENDAÇÕES, AÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

Acompanhamento Componente I

Reuniões realizadas no período. O projeto do RH ainda se encontra em fase de espera por trâmites processuais.

Acompanhamento Componente II

As reuniões permanecem ocorrendo conforme planejado, entretanto alguns projetos seguem sem definição,

Acompanhamento Componente III

As reuniões de acompanhamento seguem ocorrendo; entretanto, alguns projetos estão aguardando a formalização de contrato com a Logus para dar encaminhamento a atividade de desenvolvimento.

Participação das Reuniões

Os líderes dos projetos foram orientados a gerenciar suas agendas para garantir a participação nas reuniões, evitando cancelamentos, remarcações ou atrasos, que podem prejudicar o acompanhamento da evolução dos projetos.