RELATÓRIO GERENCIAL - PROFISCO II

VISÃO GERAL DOS PROJETOS


Periodo do relatório: Agosto/2026

Data de emissão: 14/09/2026


Responsável: PMO

59	26	2	1	29	1
PROJETOS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADO	CONCLUÍDOS	EM PLANEJAMENTO	IMPEDIDO


SITUAÇÃO DOS PROJETOS




REUNIÕES REALIZADAS



SITUAÇÃO DOS PROJETOS POR COMPONENTE








Componente I | **Componente II** | **Componente III**

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS

Componente I (por ano)



Componente III (– 3º QD 26)

RELATÓRIO GERENCIAL - PROFISCO II

VISÃO GERAL DOS PROJETOS


Periodo do relatório:
Agosto/2026

Data de emissão:
14/09/2026


Responsável:
PMO

CONTROLE FINANCEIRO

CONTRATOS (ASSINADOS/CONCLUIDOS) POR COMPONENTE



ORÇAMENTO DO BID



⚠ ILHA DE PROJETOS TI

Os projetos deste relatório com o label **TI** são acompanhados tanto pela **Ilha de Projetos** quanto pelo **PMO**.

Informações adicionais podem ser consultadas por meio do link disponível abaixo.

Acesse aqui

RECOMENDAÇÕES, AÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

Acompanhamento Componente I
Reuniões realizadas no período. O projeto do RH ainda se encontra em fase de espera por trâmites processuais .

Acompanhamento Componente II
As reuniões estão sendo conduzidas conforme previsto, alguns projetos ainda aguardam a contratação do módulo junto ao CIAT para iniciar as atividades de implantação/desenvolvimento.

Acompanhamento Componente III
As reuniões de acompanhamento seguem ocorrendo; entretanto, alguns projetos estão aguardando a formalização de contrato com a Logus para dar encaminhamento a atividade de desenvolvimento.

Participação das Reuniões
Os líderes dos projetos foram orientados a gerenciar suas agendas para garantir a participação nas reuniões, evitando cancelamentos, remarcações ou atrasos, que podem prejudicar o acompanhamento da evolução dos projetos.